

	id	Acció	tempS	dependència	recursos		recursos
	A	Lectura Rúbrica (objectius del projecte)	0,5h	-	1+2+3		1 = Mar
	B	Distribució de feina	0,5h	A	1+2+3		2 = Marc
	C	Recerca d' informació	3h	A	1+2+3		3 = Soban
	D	Crear Projecte a repositori	0,5h	A	2		
	E	Creació de Mockup	1h	B	3		
	F	Creació del Diagrama UML	1h	B	1		
	G	Crear component de Dades Generals	5h	A,B	3		
	H	Crear component de Llista de països	5h	A,B	2		
	I	Crear component de Detall de països	5h	A,B	1		
	J	Crear model del Detall de països	3h	L	3		
	K	Crear servei del Detall de països	3h	L	2		
	L	Crear Pipes	3h	A,B	1		
	M	Crear Animacions	3h	A,B	3		
	N	Crear CSS i Material Design	4h	A,B	2		
	O	Posada en comú	1h	N	1+2+3		
	P	Crear la memòria	1,5h	O	1		
	Q	Distribució de la presentació	0,5h	P	1+2+3		
	R	Revisió final	3h	Q	1+2+3		
	S	Preparació per la presentació	2h	R	1+2+3		